暑假結構補強工程
施做前的準備事項：
原本機房、電腦教室、資訊組辦公室：
· 校園光纖主幹線路和連接到機房的相關網路線路整理保存置放、機房內的主要機櫃的整理和保存置放。
· 遷移的機器：連接到市網中心的光纖線路遷移、路由器、防火牆、集線器（1-2台）、校內網域主機（2）、校內DNS（1）、防毒軟體主機（1）、網頁主機（網頁、無障礙網頁、ASP主機）（3）、影音伺服器（1）、動態班網主機（1）、NAS（3）、校務行政主機（1）
· 原本機房的電源穩壓器移機。
· 三間電腦教室（含資訊組辦公室）：電腦等相關設備的遷移，包含教室內的網路、電源、廣播等線路的整理。
臨時機房：
· 對外網路：連接到市網中心的線路連線。
· 伺服器使用的網路線：大約15條。
· 電力的問題：穩壓器的遷移和延伸出來的線路和插座。
· 需考慮到冷氣的問題。
沒有施做的辦公室線路：
· 總務處、教務處、圖書室不動：3條網路線過去，如果幼稚園也需要的話，則需要拉一條網路線到南棟2F原本線路集中的部分，外接一個集線器再把幼稚園的線路接上。
臨時辦公室
· 網路接點需求：校長室（1）、訓導處（7）、輔導室（5）、人事室（2）、會計室（1）、健康中心（2）、雷射印表機（2）、彩色雷射（1）--21
· 電力的問題：需考慮單靠原本的電力是否可以支應，尤其要考慮印表機的耗電部分。
復原的部分：
機房：
· 對外網路：將原本的中華電信光纖網路移回機房。
· 校內網路：將原本的機櫃移回，並將校內主幹光纖、UTP等等相關網路線路連通。
· 機房內部：電源穩壓器和內部相關的電源線路插座、網路線路插座（網路線路為CAT6A以上）接回後將原本移機的伺服主機回復。
· 三間電腦教室（含資訊組辦公室）：電力、內部電源線路、相關電腦設備、網路線路、廣播線路回復。
